GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT DROGOWYCH - ODCINEK V km 0+000,00 ÷ 9+726,00

BYDGOSZCZ

POZNAŃ

Listopad 2018 r.

Kruszyn Krajeński | Zamość | Rynarzewo | Szkocja | Skórzewo | Kołaczkowo

TP4-1a DSM (1+800)
WD4-2 DSM (2+135)
WD4-3 DSM (2+265)
WS4-4 DSM (3+570)
WS4-5 DSM (3+861)
WD4-6 DSM (5+010)
WS4-7 DSM (5+510)
WS4-8 DSM (6+820)
P24-8a DSM (7+150)
WS4-9 DSM (8+720)

Kilometr / Metr

0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 0+600 0+700 0+800 0+900 1+000 1+100 1+200 1+300 1+400 1+500 1+600 1+700 1+800 1+900 2+000 2+100 2+200 2+300 2+400 2+500 2+600 2+700 2+800 2+900 3+000 3+100 3+200 3+300 3+400 3+500 3+600 3+700 3+800 3+900 4+000 4+100 4+200 4+300 4+400 4+500 4+600 4+700 4+800 4+900 5+000 5+100 5+200 5+300 5+400 5+500 5+600 5+700 5+800 5+900 6+000 6+100 6+200 6+300 6+400 6+500 6+600 6+700 6+800 6+900 7+000 7+100 7+200 7+300 7+400 7+500 7+600 7+700 7+800 7+900 8+000 8+100 8+200 8+300 8+400 8+500 8+600 8+700 8+800 8+900 9+000 9+100 9+200 9+300 9+400 9+500 9+600 9+700

JEZDNIA LEWA

- WARSTWA ŚCIERALNA BETONU CEMENTOWEGO
- WARSTWA WIĄŻĄCA
- STABILIZACJA 3/4
- WYKOP / NASYP
- WYMIANA GRUNTU/WZMOCNIENIE PODŁOŻA
- ZDJĘCIE HUMUSU
- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

NASYP: 70,00%; 80,00%; 43,00%

WYMIANA GRUNTU/WZMOCNIENIE PODŁOŻA: 100,00%; 100,00%; CG plus ŁS i Ł4; 100,00%; 100,00%

JEZDNIA PRAWA

- WARSTWA ŚCIERALNA BETONU CEMENTOWEGO
- WARSTWA WIĄŻĄCA
- STABILIZACJA 3/4
- WYKOP / NASYP
- WYMIANA GRUNTU/WZMOCNIENIE PODŁOŻA
- ZDJĘCIE HUMUSU
- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

NASYP: 80,00%; 70,00%; 19,00%

WYMIANA GRUNTU/WZMOCNIENIE PODŁOŻA: 80,00%; CG plus ŁS i Ł4

prace wykonane w miesiącu rozliczeniowym

prace nie wymagane do realizacji