GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT DROGOWYCH - ODCINEK V km 0+000,00 ÷ 9+726,00

BYDGOSZCZ

POZNAŃ

Grudzień 2019 r.

Kruszyn Krajeński | Zamość | Rynarzewo | Szkocja | Skórzewo | Kołaczkowo

Stacja	Kilometr
Kruszyn Krajeński	0+000
Kruszyn Krajeński	1+800
Kruszyn Krajeński	2 KM
Zamość	3 KM
Zamość	3+570
Rynarzewo	4 KM
Rynarzewo	4+861
Rynarzewo	6 KM
Rynarzewo	6+510
Szkocja	6+820
Skórzewo	7 KM
Skórzewo	7+150
Kołaczkowo	8+720

Kilometry

Godziny

JEZDNIA LEWA

WARSTWA ŚCIERALNA BETONU

WARSTWA WIĄŻĄCA

STABILIZACJA 3/4

WYKOP | NASYP | 70,00% | 84,00% | 44,00%

WYMIANA | 100,00% | 100,00% | CG plus L3 i L4 | 100,00% | 100,00%

ZDJĘCIE HUMUSU

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

JEZDNIA PRAWA

WARSTWA ŚCIERALNA BETONU

WARSTWA WIĄŻĄCA

STABILIZACJA 3/4

WYKOP | NASYP | 80,00% | 70,00% | 23,00%

WYMIANA | 80,00% | CG plus L3 i L4

ZDJĘCIE HUMUSU

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

prace wykonane w miesiącu rozliczeniowym

prace nie wymagane do realizacji