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PZ4-8a

(KM 
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WS4-9
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kilometr 0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 0+600 0+700 0+800 0+900 1+000 1+100 1+200 1+300 1+400 1+500 1+600 1+700 1+800 1+900 2+000 2+100 2+200 2+300 2+400 2+500 2+600 2+700 2+800 2+900 3+000 3+100 3+200 3+300 3+400 3+500 3+600 3+700 3+800 3+900 4+000 4+100 4+200 4+300 4+400 4+500 4+600 4+700 4+800 4+900 5+000 5+100 5+200 5+300 5+400 5+500 5+600 5+700 5+800 5+900 6+000 6+100 6+200 6+300 6+400 6+500 6+600 6+700 6+800 6+900 7+000 7+100 7+200 7+300 7+400 7+500 7+600 7+700 7+800 7+900 8+000 8+100 8+200 8+300 8+400 8+500 8+600 8+700 8+800 8+900 9+000 9+100 9+200 9+300 9+400 9+500 9+600 9+700

warstwa

100,00%

/////////

ZDJĘCIE HUMUSU 25,00%

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

prace wykonane  w miesiącu rozliczeniowym

prace nie wymagane do realizacji

WYKOP NASYP 64,00% 5,00% 7,00%

WYMIANA GRUNTU/WZMOCNIENIE PODŁOŻA 20,00% CG plus Ł3 i Ł4

ZDJĘCIE HUMUSU

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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WARSTWA ŚCIERALNA BETONU CEMENTOWEGO

WARSTWA WIĄŻĄCA

STABILIZACJA 3/4

1,00% 7,00% 30,00%

WYMIANA GRUNTU/WZMOCNIENIE PODŁOŻA 10,00% 8,00% CG plus Ł3 i Ł4 15,00%

Kołaczkowo

Czerwiec 2018 r.
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WARSTWA ŚCIERALNA BETONU CEMENTOWEGO
WARSTWA WIĄŻĄCA

STABILIZACJA 3/4

WYKOP NASYP

 GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT DROGOWYCH - ODCINEK V km 

0+000,00 ÷ 9+726,00

Kruszyn Krajeński Zamość Rynarzewo Szkocja Skórzewo

BYDGOSZCZ
POZNAŃ


